

FICHE DE SUIVI DES PROJETS PRESENTATION PAR ACTION

Site internet CCOJ						
Opération	Objectifs poursuivis	Améliorer notre communication institutionnelle				
	Périmètre concerné	CC OJ				
	Commune concernée	CC OJ Possibilité de se rattacher au projet si des communes sont intéressées				
	Validation du Conseil	Délibération du				
	Planning retenu	20 avril 2006				
	Commission CCOJ					
Financement	dépenses			Recettes		
	Site		8 730	CC OJ		
	Options		1 136			
	marché		100			
	TOTAL		9 966	TOTAL		9 966
Commission Finance			Validé février 2006			
Suivi projet	Suivi enveloppe					
	Suivi subventions					
	Délais	Démarrage octobre 2006			6 – 7 mois	
	Divers					

Suivi sur 3 ans
1025 / an HT

TTC Année 1 11193 €
TTC Année 2 1226 €
TTC Année 3 1226 €