

FICHE DE SUIVI DES PROJETS PRESENTATION PAR ACTION

Haut Débit en Zone Rurale					
Opération	Objectifs poursuivis		Comblent le déficit de haut en zone rurale en venant en complément de l'offre		
	Périmètre concerné		Communes non desservies par l'ADSL et Hameaux isolés		
	Commune concernée		Colombières / Vieussan / Roquebrun / Berlou Certains hameaux de Mons la Trivalle		
	Validation du Conseil Municipal		Inscription au budget 2005		
	Planning retenu		2005 – 2006 Etude sur la réalisation de l'opération Visites de sites et échanges d'expériences Lancement d'une étude pré-opérationnelle		
	Commission CCOJ				
Financement	dépenses			Recettes	
	Etude pré opérationnelle		27 500 €	CC OJ	23 000
	Travaux		?	DGE demandés pour les travaux	
				FCTVA	4500
	TOTAL		27 500	TOTAL	27 500
Commission Finance					
Suivi projet	Suivi enveloppe		27 500 e TTC		
	Suivi subventions		DGE pour les travaux (Berlou Ferrières)		
	Délais		Résultats dans 3 mois		
	Divers				