

FICHE DE SUIVI DES PROJETS PRESENTATION PAR ACTION

Mise en conformité du camping de Mons					
Opération	Objectifs poursuivis	Conforter l'offre de réceptif touristique sur le secteur			
	Périmètre concerné	Ensemble du canton pour les retombées			
	Commune concernée	Mons la Trivalle / camping de tarassac			
	Validation du Conseil Municipal				
	Planning retenu	Février 2006 pour la maîtrise d'œuvre Lancement travaux 1 ^{er} semestre 2006			
	Commission CCOJ				
Financement	dépenses		Recettes		
	procédure marchés et divers	1500	DDR	20,00%	
	Voirie		Cons Régional	17,00%	
	Réseaux EP		Cons Général		
	Réseaux EU		ANCV		
	Réseaux électriques		Part collectivité	20,00%	
	Maîtrise d'œuvre				
	Relevé topo	4545			
	TOTAL		TOTAL		
	Commission Finance				
Suivi projet	Suivi enveloppe	Point sur le CG 34			
	Suivi subventions	Mo recruté Estimation initiale 180 000 €			
	Délais	Depôt de dde de subvention fait		Fin 2006	
	Divers				

Relevé topo non intégré pour 3800 €HT